


პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების მობილიზების გეგმა საგანგებო ვითარების პერიოდში



26 მარტი	26 მარტი	27-31 მარტი	31 მარტი	2 აპრილი
- დაწესებულებათა ნუსხა, - ექიმების საკონტაქტო ინფორმაცია, - მოსახლეობის გადანაწილება დაწესებულებებზე/პერსონალზე ტერიტორიული საზღვრების შესაბამისად	- პირველადი ჯანდაცვის პერსონალისთვის პროტოკოლის შემუშავება - ამჟამად არსებული პროტოკოლი, გამოიყენება 4 დაწესებულების მიერ: მოდიფიცირებული პროექტი შემუშავებულია (25 მარტი)	ონლაინ ტრენინგების უზრუნველყოფა	- დამხმარე საკონსულტაციო გუნდის ფორმირება - საკომუნიკაციო კამპანიის დაწყება	- თითოეულ დაწესებულებაში პროგრამის დასრულებულია პროგრამის ინსტალაცია და ოპერატორებს გავლილი აქვთ შესაბამისი ტრენინგი - დატვირთვის ზღვარი: სავარაუდო ზარების რაოდენობა, რომელთა მართვა ტექნიკურად იქნება შესაძლებელი - განსაზღვრულია
	კლინიკურ ჯგუფთან შეთანხმება	შერჩეული დაწესებულებების ტექნიკური შესაძლებლობების განსაზღვრა და შესაბამისი IT დახმარება		
	ტესტირების პროტოკოლები შეთანხმება - პჯდ როლის განსაზღვრა	ექიმების ინდივიდუალური საჭიროებების და კომპიუტერებით უზრუნველყოფა (GF, US);		
	სასწავლო მასალის პაკეტი შემუშავებულია	ექიმების სმარტფონებით უზრუნველყოფა (რეგიონებსა და სოფლებში სწრაფი რეაგირებისთვის)		
		ინტერნეტ პაკეტით უზრუნველყოფა		