

„ბავშვთა განვითარების კენ მიმართული ადრეული ჩარევის სახელმწიფო კონცეფციის“ განხორციელების 2018-2020 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა

დანართი

No	პოლიტიკის შედეგი	აქტივობა	შესრულების ინდიკატორი	ბიუჯეტი	დაფინანსების წყარო	განმახორციელებელი	პარტნიორი ორგანიზაცია	შესაძლო რისკები	განხორციელების ვადა
1.1	ადრეული ჩარევის მომსახურების განვითარების კოორდინაცია	უწყებათაშორისი ჯგუფის შექმნა, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს ადრეული განვითარების გეგმის შესრულებას	სამუშაო ჯგუფი შექმნილია მინისტრის ბრძანებით	ადმინისტრაციულ ი რესურსის ფარგლებში	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	ადრეული ინტერვენციის კოალიცია		2018 წლის მესამე კვარტალი
1.2.	ადრეული ჩარევის მომსახურების გაფართოების და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის მასშტაბით	1.2.1. ადრეული განვითარების არსებული სერვისებისა და პროგრამების შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება შემდგომი განვითარებისათვის	მონიტორინგი ჩატარდა მომსახურების მიწოდების მინიმუმ 50%; სამუშაო ჯგუფთან ერთად იდენტიფიცირებულია საჭიროებები და შემუშავებულია რეკომენდაციები	ადმინისტრაციულ ი რესურსის ფარგლებში	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	სამუშაო ჯგუფი ვერ შეთანხმდა საჭიროებებზე	2018 წლის მეოთხე კვარტალი
		1.2.2. ქვეყნის მასშტაბით მომსახურების განვითარების, ბავშვების იდენტიფიცირების, რეფერალის და ადრეული ჩარევის სერვისებში ეტაპობრივი ჩართვისათვის გეგმის შემუშავება	გეგმა შემუშავებულია, რეგულაციები გაწერილია	ადმინისტრაციულ ი რესურსის ფარგლებში	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, ადგილობრივი თვითმმართველობები, მაგა-ბაღები	გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	კერძო სამედიცინო დაწესებულებებისა და თვითმმართველოების პასიურობა	2019 წლის მეოთხე კვარტალი
1.2.	ბავშვთა იდენტიფიცირება და რეფერალი, ადრეული ჩარევის სერვისებში ჩართვისათვის	1.2.1. იდენტიფიცირების, რეფერალის და ტრანზიციის პროცედურებისა და განხორციელების მექანიზმის მოზადება და შეაბამისი გზამკვლელების შექმნა	შემუშავებულია პროცედურები, შექმნილია გზამკვლევი	—	გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), ფონდი ღია საზოგადოება, გადავარჩინოთ ბავშვები, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით	გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	პროცედურების გახანგრძლივება	2019 წლის მესამე კვარტალი
		1.2.2. სატრენინგო მოდულის მოზადება და აკრედიტაცია	სატრენინგო მოდული შექმნილია	—	გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), ფონდი ღია საზოგადოება, გადავარჩინოთ ბავშვები, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით	გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	სატრენინგო მოდულის მოზადებისა და აკრედიტაციის პროცედურების გახანგრძლივება	2019 წლის პირველი კვარტალი

1.3.	ადრეული ჩარევის მომსახურებების ხარისხის უზრუნველყოფა	1.3.1. პროფესიული სუპერვიზიის კონცეფციის შემუშავება	კონცეფცია შემუშავებულია	ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები	საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	-	2018 წლის მეორე კვარტალი
		1.3.2. სუპერვიზიის საკითხებზე მომუშავე პერსონალისთვის ტრენინგების ჩატარება	ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; გადამზადებული პერსონალის რაოდენობა პირველ წელს 15 პირი, მომდევნო წლებში 4 ახალი პირი	-	ფონდი ღია საზოგადოება, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო,	სუპერვიზიის მიმღები ორგანიზაციის ნაკლები ჩართულობა, სპეციალისტების არასაკმარისი რაოდენობა	2019 წლის მეორე კვარტალიდან განგრძობადი
		1.3.3. მონიტორინგის განხორციელება	მონიტორინგი ჩატარდა ადრეული ინტერვენციის ყველა მომსახურების მიმწოდებელს. ანგარიშები და რეკომენდაციები მომზადებულია და გაგზავნილია სერვისის მიმწოდებლებთან	ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	-	-	2019 წლის მეოთხე კვარტალი
		1.3.4. მშობლების გაძლიერების ხელშეწყობა ცნობიერების ამაღლების, ადრეული ინტერვენციის მნიშვნელობის და სპეციფიკის საკითხებზე	ორგანიზებულია მინიმუმ 3 შეხვედრა	-	ფონდი ღია საზოგადოება, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია, სერვისის მიმწოდებელი	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	მშობლების პასიურობა	ყოველწლიურად

1.4.	თვითმმართველობების გაძლიერება ადრეული ინტერვენციის სერვისების განვითარების მიმართულებით	1.4.1. ტრეინინგ-სემინარების ჩატარება ადრეული ჩარევის სერვისების მქონე მუნიციპალიტეტებში და სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია	ადრეული ჩარევის ტრეინინგის სახელმძღვანელო შექმნილია და ტრეინინგ-სემინარები ჩატარებულია წლიწადში მინიმუმ 2 თვითმმართველობაში	-	ფონდი ღია საზოგადოება, გადავარჩინოთ ბავშვები, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	თვითმმართველო ბების ნაკლები ჩართულობა, სპეციალისტების არასაკმარისი რაოდენობა	2019 წლის მეოთხე კვარტალიდან განგრძობადი
		1.4.2. მუნიციპალურ დონეზე, ურთიერთგაგების ოფიციალური მემორანდუმების შემუშავება	მემორანდუმები გაფორმებულია მინიმუმ 2 მუნიციპალიტეტთან	ადმინისტრაციულ ი რესურსის ფარგლებში	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობები	საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	არაფექტური თანამშრომლობა	2019-2020 წ.წ.
		1.4.3. მუნიციპალიტეტებს შორის გამოცდილების გაზიარება	გამოცდილების გაზიარების მიზნით საინფორმაციო შეხვედრები ორგანიზებულია და ინფორმაციები გაზიარებულია	ადმინისტრაციულ ი რესურსის ფარგლებში	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები, ფონდი ღია საზოგადოება	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობები	საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	არაფექტური თანამშრომლობა	2019-2020 წ.წ.
1.5.	სახელმწიფო უწყებების მიერ ადრეული ჩარევის სერვისების სისტემის მხარდაჭერა	1.5.1. შემუშავებული გეგმის განხორციელებისთვის ადრეული განვითარების პროგრამის გაფართოებისა და განვითარებისათვის (სუპერვიზია) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური ბიუჯეტების ეტაპობრივი ზრდა	ადრეული ჩარევის სერვისების დაფინანსება იზრდება ყოველ წელს მინიმუმ 10%-ით (2 წლის განმავლობაში)	ქვეპროგრამის არსებული კოდი 35 02 03 02	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ასიგნებები	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი	სამინისტროსთვის ბიუჯეტის შემცირება. სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების არასაკმარისი რაოდენობა	2019-2020 წ.წ.
		1.5.2. ადრეული ჩარევის სერვისების მქონე მუნიციპალიტეტებში ადრეული ჩარევის სერვისებისათვის მუნიციპალური დაფინანსების წესის შემუშავება და წამოწყება	მინიმუმ 2 მუნიციპალიტეტი, აფინანსებს ადრეული ჩარევის სერვისს	-	ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტი	ადგილობრივი თვითმმართველობები	-	ადრეული ჩარევის სერვისების განვითარების მიმართულებით მუნიციპალიტეტების მხრიდან ინიციატივების ნაკლებობა	2020 წლის პირველი კვარტალი

1.6.	ადრეული ჩარევის სერვისისათვის პროფესიონალი კადრების მომზადება	1.6.1. ცხრა თვიანი სასერთიფიკაციო კურსის შემუშავება	სასერთიფიკაციო კურსი შექმნილია	—	ფონდი ღია საზოგადოება, გადავარჩინოთ ბავშვები, საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	საქართველოს ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის კოალიცია	უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებთან თანამშრომლობით	პროცედურების გახანგრძლივება	2019 წლის პირველი კვარტალი
------	---	---	-----------------------------------	---	---	--	--	--------------------------------	-------------------------------