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cEMR: პილოტირებისა და დანერგვის ეტაპები
1. სისტემის დამუშავება და მომზადება 
1.1. თარგმანი
1.1.1. სისტემურ-კლინიკური ნაწილის თარგმნა
თარგმნის პროცესი დაწყებულია.
1.1.2. კლინიკური ნაწილის თარგმნა
შესაძლებელი იქნება კლინიკური ფორმების შეთანხმებასთან ერთად (იხ. 1.2)
1.2. [bookmark: _კლინიკური_ფორმების_გადახედვა]კლინიკური ფორმების გადახედვა და შეთანხმება
ფორმების განსაზღვრა უნდა მოხდეს ჯანდაცვის დეპარტამენტისა და რეგულირების სააგენტოს მნიშვნელოვანი ჩართულობით.
1.3. იურიდიულ საკითხებზე შეთანხმება
სისტემისადმი მოთხოვნების ჩამოყალიბება პირადი ინფორმაციის დაცვის კანონების კუთხით და საჭიროების შემთხვევაში საკანონმდებლო რეგულაციებთან სისტემის შესაბამისობაში მოყვანა.
2. [bookmark: _სისტემის_პილოტი]სისტემის პილოტი
2.1. სისტემის ტექნიკური დახვეწა და მომზადება პილოტისთვის
ეს პროცესი დაწყებულია და მიმდინარეობს EMC-ის სპეციალისტების ჩართულობით.
2.2. cEMR-თან პილოტის განმავლობაში ბიზნეს-პროცესის ჩამოყალიბება და შეთანხმება
ექიმების მიერ სისტემასთან სამუშაო პროცესის განსაზღვრა უნდა მოხდეს ჯანდაცვის დეპარტამენტისა და რეგულირების სააგენტოს მნიშვნელოვანი ჩართულობით.
2.3. [bookmark: _პილოტი_ამბულატორიაში_(კლინიკა]პილოტი ამბულატორიაში (კლინიკა HIS-ის გარეშე)
ერთი ან ორი კლინიკის ფარგლებში 5-10 ამბულატორიული ექიმის მიერ სისტემის პილოტირება, ორმაგი სამუშაოს შეძლებისდაგვარად თავიდან აცილებით. კლინიკის შერჩევის ერთ-ერთი კრიტერიუმი უნდა იყოს ჯანდაცვის ელექტრონული სისტემის არარსებობა, სულ მცირე ამბულატორიულ ნაწილში.
2.3.1. პილოტის მონაწილეების შესახებ შეთანხმება
იმ კლინიკებისა და კონკრეტული ექიმების განსაზღვრა, რომლებიც ჩაერთვებიან პილოტში. სასურველი იქნება ფორმალური შეთანხმება დაწესებულებებთან.
2.3.2. პილოტის ვადების განსაზღვრა და შეთანხმება

2.3.3. პილოტის სამუშაო ჯგუფის შეთანხმება
2.3.3.1. ტრენერები
2.3.3.2. ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი
2.3.4. ექიმების ტრენინგი
2.3.5. ექიმების სამუშაოს მხარდაჭერა და მონიტორინგი
2.3.5.1. მხარდაჭერის ჯგუფის როლებისა და პროცედურების  განსაზღვრა
2.3.5.2. სატელეფონო მხარდაჭერა
2.3.5.3. მხარდაჭერა ადგილზე
2.3.6. შედეგების ანალიზი
2.3.7. შედეგების მიხედვით cEMR-ის მოდიფიკაცია
2.3.7.1. ბიზნეს-პროცესის მოდიფიკაცია
2.3.7.2. კლინიკური ფორმების მოდიფიკაცია
2.4. [bookmark: _პილოტი_სტაციონარში_(კლინიკა]პილოტი სტაციონარში (კლინიკა HIS-ის გარეშე)
მხოლოდ ამბულატორიაში პილოტის დასრულების შემდეგ (იხ. 2.3), შესაბამისად ამ პილოტის ეტაპებისა და პროცედურების დეტალიზაცია უნდა მოხდეს ამბულატორიაში პილოტის დასრულებისა, შედეგების ანალიზისა და სისტემისა და პროცესები შესაძლო მოდიფიკაციის შემდეგ
2.5. პილოტი ამბულატორიაში და სტაციონარში (HIS-ით)
სტაციონარში და ამბულატორიაში პილოტის დასრულების შემდეგ (იხ. 2.3 და 2.4), შესაბამისად ამ პილოტის ეტაპებისა და პროცედურების დეტალიზაცია უნდა მოხდეს ამბულატორიაში პილოტის დასრულებისა, შედეგების ანალიზისა და სისტემისა და პროცესები შესაძლო მოდიფიკაციის შემდეგ
3. სისტემის დანერგვა
სისტემის გლობალურად დანერგვის დეტალების დაზუსტება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ პილოტირების დასრულების შემდეგ (იხ. 2).
3.1. საკანონმდებლო ბაზის მომზადება (მინისტრის ბრძანება)
3.2. დანერგვის გეგმის მომზადება
3.3. სასწავლო და მხარდაჭერის დოკუმენტების შემუშავება
3.4. ტრენინგების ჯგუფის შეთანხმება და მომზადება
3.5. სისტემის მხარდაჭერის ჯგუფის მომზადება
3.6. კლინიკების კატეგორიზაცია დანერგვის ტიპის მიხედვით
3.7. კლინიკების ეტაპობრივი ტრენინგები
3.8. კლინიკების ეტაპობრივი ჩართვა სისტემაში (კატეგორიების მიხედვით)
